

План-график мероприятий введения федеральных основных
общеобразовательных программ в Шалинском муниципальном районе.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Актуализация данных об ответственном лице координирующем вопросы введения ФООП на муниципальном уровне	март 2023 г.	МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Имеется единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей.
2.	Актуализация плана мероприятий по введению ФООП в ОО Шалинского муниципального района	март 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП с управленческими кадрами ОО	март-август 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
5.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципальной рабочей группы со школьными координаторами
6.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Проведена оценка готовности к введению ФООП

2. Нормативное обеспечение введения ФООП

	Формирование муниципального плана- графика актуальных мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Синхронизированы процессы управления введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района», образовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

3. Методическое обеспечение введения ФООП

	Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	март-декабрь 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
	Организация и проведение районных семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических	май - июнь 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской

	рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП			Федерации
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района», образовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
	Организация обучения администрации школ	март-сентябрь 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	
	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района», образовательные организации	
5. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП				
	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	апрель 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП

	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
	Организация контрольных экспертных выездов в школы на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023 г.	Методический кабинет МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП
	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях района	ежемесячно, 2023 г.	МУ «Отдел образования Шалинского муниципального района»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП

Чек-лист готовности муниципальной системы образования к введению ФООП

№ п/п	Мероприятие (показатель)	Выполнение показателя	Отметка о выполнении (да/нет)
Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП			
1.1	Разработан и утвержден план- график введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП)	Наличие утвержденного приказа об утверждении плана-графика	
1.2	Создан (действует) орган, координирующий подготовку к введению ФООП	Наличие утвержденного приказа о создании координационного совета	
1.3	Активизирована (организована) работа районных методических ассоциаций в части первоочередных действий по введению ФООП	В план работы методической службы системы образования Шалинского муниципального района включены мероприятия по вопросам введения ФООП	
1.4	Разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП общеобразовательным и организациями	Принят бюджет (региональный, муниципальный) с учетом реализации комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП общеобразовательными организациями	
2. Методическое обеспечение введения ФООП			
2.1	Подготовлен и утвержден план проведения региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров и иных образовательных	Наличие приказа об утверждении муниципального плана мероприятий по актуальным вопросам введения ФООП	

	событий по актуальным вопросам введения ФООП		
3.	Кадровое обеспечение введения ФООП		
3.1	Обеспечено повышение квалификации управленческих и педагогических команд по вопросам введения ФООП	Управленческие и педагогические команды прошли обучение на курсах повышения квалификации по вопросам введения ФООП	
4.	Информационное обеспечение введения ФООП		
4.1	Сформирован план мероприятий по широкому информированию общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Чеченской Республики	Медиаплан органов управления образованием содержит мероприятия по освещению в средствах массовой информации процесса подготовки к введению и реализации ФООП	
5. Система мониторинга готовности к введению ФООП			
5.1	Создана система мониторинга результатов реализации ФООП	Проведен мониторинг готовности системы образования Чеченской Республики к введению ФООП	